

Пояснительная записка
к анализу результативности ведомственной целевой программы
«Мониторинг и охрана популяции европейской косули как охотничьего
ресурса на общедоступных охотничьих угодьях Ленинградской области
на 2011-2013 годы» (далее - Программа)

Проведённый комплекс учётов численности показал, что численность косули европейской на ООУ Ленинградской области составляет 21 особь, что говорит о перевыполнении планового показателя (10 особей) и подтверждает эффективность воздействия на численность косули проводимых мероприятий в рамках Программы.

Не освоение средств по разделу Программы - расчет численности косули на основании данных учетов численности в размере 26,50 тыс. руб. обусловлено тем, что гсм на проведение учётов численности был закуплен в рамках ДЦП и его объёмов хватило на проведение всех учётов по ВЦП, таким образом, данный остаток средств можно позиционировать как экономию.

Запланированные средства в размере 5,4 тыс. руб. оказались не использованы в связи с тем, что 3 солонца для косули были устроены сотрудником Учреждения.

Так же есть показатели мероприятий, которые по ряду объективных причин остались не выполненными в 2013 году. Так не выполнен показатель - количество зимних маршрутных учётов (прохождение учетных маршрутов) на территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области. Из запланированных 16 учётов проведено 14 учётов. Это обусловлено тем, что до внесения изменений в Программу плановое значение данного показателя составляло 12 учётов. В первом квартале 2013 года было выполнено 14 учётов. Но после внесения изменений в Программу данный показатель был увеличен до 16 учётов, хотя выполнить в таком количестве его было уже не возможно, так как ЗМУ проводятся в период 01 января по 28 февраля 2013 года.

Невыполнение показателей по устройству 10 шалашей продиктовано следующим. Так как прогнозируемое увеличение ООУ не состоялось в районах пригодных для обитания косули, то сооружение дополнительных 10 шалашей на имеющихся территориях нецелесообразно, в связи с тем, что ранее на данных территориях шалаши уже были сооружены и успешно функционируют. Создание дополнительных 10 шалашей на данных территориях было бы не эффективным. Это привело к экономии средств, в размере 30,00 тыс. рублей.

Использование древесно-веточных кормов в условиях Ленинградской области не оправдало себя. Такой корм является низкокалорийным и мало привлекательным для косули (о чём свидетельствуют не съеденные веники, размещённые в шалашах в 2012-2013 годах). В связи с этим было принято решение сделать уклон на подкормку косули европейской кукурузой.

Показатель по прокладыванию троп не выполнен на 22 км. Это вызвано аномально тёплой и бесснежной зимой 2013-2014 года.

Председатель комитета

И.В. Прохоров